STR PROJECT - Planificacidén de proyectos

La solucion definitiva para la planificacién de proyectos de TREE:

e Gestidn de tiempos de tareas y proyectos

¢ Gestidn de recursos de la empresa ilimitados

* Diagramas de GANTT de tareas o de empleo de recursos en diferentes proyectos

¢ Escala de tiempos por dia, semana, mes, trimestre, semestre o afio

« Integracion total con TREE: Generacidon automatica de tareas y sincronizacién del avance de obra

STR Project

Datos bésicos Herramientas
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Proyecto| 20140304  ~ | Propiedades diagrama Mostrar diagrama

% Exportar  Vista _ » Actualizar Sincronizar Recalcular Nueva Editar Borrar Asignar  Importes Listade Recursos
previa Dlagrama Borrar diagrama tareas tarea tarea tarea recurso por fechas recursos por fechas
Base ... Imprimir y exportar Diagramas Tareas Tablas &
TEST OBRA DEMO
Tareas Tiempos Ejecudén 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Numero Nombre Desde Hasta Duracion Presupuesto | Ejecutado | Progreso H1 ‘ H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
v 1 TRABAJO... ' 28/12/2013 | 18/03/2014 80 1.030,13 361,32 35,08 TRABAJOS PREVIOS
1 SENALIZA... | 28/12/2013 | 30/01/2014 33 461,25 76,88 16,67 [ 1SEﬁALIZAC[0N DE OBRA
1 CUADRO ... ' 30/01/2014 | 18/03/2014 47 568,88 284,44 50,00 ' CUADRO DE OBRA
2 ALBARILE... 06/02/2014 | 11/02/2014 5 12.408,27 599474 | 50LADOS Y REVESTIMIENTOS | ALBARILERIA
3. SOLUCIO... |17/01/2014 | 16/02/2014 30 371,95 185,98 | Desde 16/02/2014 ’-Tlsolucxouﬁs ACUSTICOS (NO TOCAR)
4. SOLADOS 16/02/2014 | 04/09/2014 200 13.136,53 6.711,30 Hasta 04/09/2014 (No indluido) [ N —lSOlADOS Y REVESTIMIENTOS
5. TECHOS 04/09/2014 | 23/03/2015 4,366,56 2.183,64 | Duracién 200 dias [ |l - TECHOS
6. CARPINTE... 23/03/2015 26/04/2015 46.060,52 4.939,77 Presupuesto 13.136,53 | 1CARP]NTER1A DE MADERA
7. CARPINTE... 26/04/2015 | 05/06/2015 1.237,21 619,52 Ejecutado 6.711,30 51,09% [ | ICARPINTER]A METALICA
8. PINTURAS | 05/06/2015 | 03/07/2015 34 1.742,30 871,31 A l_lP]NTURAS
9. MARKETI... | 09/07/2015 | 07/09/2015 60 132,00 66,00 50,00 . MARKETING Y ATREZZO.
> 10. INSTALAC... | 07/09/2015 | 22/02/2016 168 48.864,00 24.432,55 50,00 pry  INSTALACIONES
11, BARRAY .. | 22/02/2016 | 22/04/2016 60 11.325,29 5.663,36 50,01 [ | 1BARRAV MOBILIARIO
12, VARIOS 22/04/2016 | 12/05/2016 20 2.101,70 1.043,89 49,67 I—IVAR]OS
13. PLAN DE 12/05/2016 | 01/06/2016 20 90,45 45,24 50,02 IIPLAII DE CONTROL
14, GESTION ... | 01/06/2016 | 21/06/2016 20 488,75 244,50 50,03 || GESTION DE RESIDUOS DE OBRA
15. SEGURID... | 21/06/2016 | 11/07/2016 20 550,00 275,00 50,00 l SEGURIDAD Y SALUD
> 16, PLIEGO C... | 11/07/2016 | 18/09/2016 69 6.134,39 3.068,26 50,02 '—Q—BLIEGO CENTRO COMERCIAL
17. ACABADOS | 31/10/2016 | 29/11/2016 29 100.000,00 100,00 0,00 ACABADOS
| ]

Desde 28/12/2013 Hasta 29/11/2016 Unidad de ﬁempo[ 1/2.. ~

Incluido en la gama TREE PLUS
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DIAGRAMAS DE GANTT

Estructura de tareas en arbol: Vistas agrupadas o detalladas

Tareas predecesoras para el calculo de fechas de inicio de cada tarea

Gestion de Hitos (Milestone)

Calculo autématico del camino critico

Visualizacién del % de avance de cada tarea o proyecto

Doble color de cada tarea en funcion del % de avance

Doble valoracion de tareas: Importe del presupuesto y ejecutado

Vista por tareas y vista por recursos

Vista por conjunto de proyectos o por proyecto Unico

Posibilidad de crear varios diagramas de Gantt en un proyecto (inicial, real,...)
Fila de filtros en el arbol de tareas

Escalas de tiempos por dia, semana, mes, trimestre, %> afio y afio

Columnas del arbol configurables: Filtros, orden de columna, mostrar/ocultar

GESTION DE RECURSOS

Clasificacion de recursos por tipos

Tablas dinamicas de costes de recursos por fechas y por recurso
Vista de tablas por obra, conjunto de obras, o por empresa
Recursos de la empresa comunes y reutilizables para todas las obras

INTEGRACION CON TREE

Producto vinculado a TREE. No se comercializa como producto independiente
Generacion automatica de tareas desde capitulos y partidas de TREE

Sincronizacion del avance de obra con TREE

Misma base de datos de TREE: Facilita integracion y creacion de informes desde TREE

MAS TABLAS DINAMICAS Y GRAFICOS: * Todas las tablas de datos se pueden pasar al B.I.

EXPORTACION: * Tablas y arbol a Excel
- Graficos de Gantt y del B.I. a BMP/PNG/JPG
* Impresién de diagrama de Gantt (con o sin arbol de tareas)

USUARIOS: * Gestidn de usuarios desde TREE
LAYOUTS: * Configuracion del Ribbon, Skin, arbol y tablas recordada para cada usuario
TECNOLOGIA: - Base de datos centralizada Microsoft SQL Server (abierta)

- Implementacion XCOPY - Despliegue rapido y sencillo

* Ejecuciéon remota en VPN sin necesidad de escritorios remotos
* Licencias por concurrencia

- Implantacion sencilla, rapida y econdmica



